



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Муниципальное образование
«Бабаюртовский район»

Администрация муниципального района

Постановление

«10» апреля 2026 г.

№ 144

**Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по
организации работы муниципальных заказчиков в
Информационной системе управления проектами
государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)
на 2026 год**

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 года № 331 «Об установлении случаев, при которых застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечивается формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства», в соответствии с пунктом 4 раздела V протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 25.12.2025 г. № 207пр, а также в целях дальнейшей организации и систематизации работы по указанному направлению, администрация муниципального района «Бабаюртовский район» **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожная карта) по организации работы муниципальных заказчиков в Информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) на 2026 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Бабаюртовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района «Бабаюртовский район» Бутаева Мурада Шамиловича.

Глава муниципального района

Ш.Т. Истанбулов

УТВЕРЖДАЮ
 Глава муниципального района
 «Бабаюртовский район»
 Ш.Т. Истанбулов
 « 10 » апреля 2026 года 1/144

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по организации работы муниципальных заказчиков в Информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) на 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
Раздел 1. Организационные мероприятия				
1.	Утверждение плана мероприятий («дорожная карты») по организации работы в ИСУП на 2026 г.	Апрель 2026 г.	Глава муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан	Утвержденные планы мероприятий («дорожные карты») по организации работы в ИСУП на 2026 г.
1.	Принятие муниципальных правовых актов, устанавливающих порядок формирования и ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств местных бюджетов в ИСУП на территории соответствующего муниципального образования Республики Дагестан (Приложение № 1)	Апрель 2026 г.	Глава муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан	Принят нормативно-правовой акт муниципальными образованиями Республики Дагестан о порядке формирования и ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств местных бюджетов
1.	Определение или обновление (при необходимости) в структуре каждой организации, выполняющей функции заказчика, перечня лиц, ответственных за работу в ИСУП (Приложение № 2)	Апрель 2026 г.	МКУ "УС и ЖКХ" МР "Бабаюртовский район"	Утвержден или обновлен (при необходимости) перечень лиц и направлен в адрес Минстроя Дагестана правовой акт
1.	Представление отчета об итогах реализации	Апрель 2026 г.	МКУ "УС и ЖКХ" МР	Отчет об итогах реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
	организационных мероприятий в адрес Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан		"Бабаюртовский район"	организационных мероприятий направлен в Минстрой Дагестана / Отчет об итогах реализации организационных мероприятий
Раздел 2. Ведение ИСУП				
	Актуализация пользователей из числа организаций, выполняющих функции муниципального заказчика в ИСУП с присвоением ролей	Апрель 2026г., далее – постоянно	МКУ "УС и ЖКХ" МР "Бабаюртовский район"	Пользователи актуализированы в ИСУП / Перечень пользователей
	Внесение в ИСУП полных и актуальных данных по всем объектам капитального строительства на всех этапах их реализации	Апрель 2026г., далее – постоянно	МКУ "УС и ЖКХ" МР "Бабаюртовский район"	ИСУП содержит актуальную информацию по активным объектам / Отчеты наполняемости активных объектов в ИСУП
	Проведение аудита наличия электронных подписей и машиночитаемых доверенностей (МЧД) среди пользователей ИСУП из числа организаций, выполняющих функции заказчика согласно инструкций (Приложение № 3)	Апрель 2026г., далее – постоянно	МКУ "УС и ЖКХ" МР "Бабаюртовский район"	Установлена степень обеспеченности пользователей ИСУП из числа организаций, выполняющих функции заказчика, электронными подписями и МЧД / Аналитический отчет
	Изучение курса «Цифровая вертикаль Минстроя РФ» на портале Метабилдум (http://metabuildum.ru/digital_vertical)	Месяц с момента назначения ответственных лиц	МКУ "УС и ЖКХ" МР "Бабаюртовский район"	Документы (материалы), подтверждающие изучение курса, направленные в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан
	Обеспечение контроля включения в государственные и муниципальные контракты (договоры) требований по формированию и ведению технической документации при инженерных изысканиях, архитектурно-	Постоянно	МКУ "УС и ЖКХ" МР "Бабаюртовский район"	Контроль включения в муниципальные контракты требований о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
	строительном проектировании (далее – ПИР), строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			выполняется постоянно / Муниципальные контракты о выполнении работ по проектированию и/или строительству объектов капитального строительства содержат требования о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе
	Обеспечение электронного взаимодействия заказчика с исполнителями: проектными, подрядными организациями через ИСУП и внешнюю информационную систему (ВИС) согласно информации (Приложение № 4)	Апрель 2026 г., далее – постоянно	МКУ "УС и ЖКХ" МР "Бабаюртовский район"	Обеспечено электронное взаимодействие между заказчиком и подрядчиком (ИСУП-ВИС)
	Обеспечение передачи документации в электронном виде из ВИС в ИСУП	Апрель 2026 г., далее – постоянно	МКУ "УС и ЖКХ" МР "Бабаюртовский район"	Налажен регулярный электронный обмен документами между ВИС и ИСУП / Техническая документация в электронном виде
	Представление отчета о процессе ведения ИСУП в адрес Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Ежеквартально	Глава муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан МКУ "УС и ЖКХ" МР "Бабаюртовский район"	Отчет о реализации мероприятий по ведению ИСУП направлен в Минстрой Дагестана / Отчет об итогах реализации мероприятий по ведению ИСУП